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SEHEMU YA KWANZA 

1.0 UTANGULIZI 

1.1 Maelezo ya Awali 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 118 (9) ya 

Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari, 2023, 

naomba kuwasilisha taarifa ya Kamati ya Kudumu ya 

Bunge ya Miundombinu kuhusu utekelezaji wa bajeti ya 

Fungu 98 – Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 

2024/2025 pamoja na maoni ya Kamati kuhusu makadirio 

ya mapato na matumizi ya Wizara hiyo kwa mwaka wa 

fedha 2025/2026. 

Mheshimiwa Spika, ili kukidhi matakwa yaliyokusudiwa na 

Kanuni ya 118 (9) na bila kuathiri masharti 

yanayopatikana katika Kanuni ya 142 taarifa hii 

imegawanyika katika sehemu zifuatazo: - 

a) Sehemu ya kwanza ni utangulizi ambayo inaeleza 

kuhusu muundo wa taarifa pamoja na namna Kamati 

ilivyotekeleza majukumu yake; 

b) Sehemu ya pili inahusu uchambuzi wa utekelezaji wa 

Bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 kwa 

kutathimini makusanyo ya maduhuli, mwenendo wa 

upatikanaji wa fedha, utekelezaji wa miradi ya 

maendeleo na uzingatiaji wa ushauri na maoni ya 

Kamati; 
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c) Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi wa makadirio ya 

mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 

2025/2026; 

d) Sehemu ya nne ni majumuisho ya maoni na ushauri 

wa Kamati; na 

e) Sehemu ya tano ni hitimisho. 

 

1.2 Namna Kamati Iliyotekeleza Majukumu Yake 

Mheshimiwa Spika, Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 

Miundombinu hutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia 

masharti mbalimbali yaliyoainishwa katika Katiba, Sheria 

mbalimbali pamoja na Kanuni za Kudumu za Bunge. 

Mheshimiwa Spika, katika kufanyia kazi utekelezaji wa 

Bajeti ya Fungu 98 - Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa 

fedha 2024/2025 pamoja na makadirio ya mapato na 

matumizi ya Wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 

2025/2026, Kamati ilifanya yafuatayo: - 

a) Kupokea taarifa na kukagua utekelezaji wa miradi 

ya maendeleo iliyotengewa fedha katika mwaka 

wa fedha 2024/2025 (Kanuni ya 117 (1)); 

b) Kujadili utekelezaji wa bajeti ya Wizara pamoja na 

taasisi zake kwa mwaka wa Fedha 2024/2025; 

c) Kupokea na kufanya uchambuzi wa randama ya 

Wizara (Kanuni ya 115 (1)); na 
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d) Kuchambua makadirio ya mapato na matumizi ya 

Wizara pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa 

fedha 2025/2026. 
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SEHEMU YA PILI 

2.0 UCHAMBUZI WA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA WA FEDHA 

2024/2025 

2.1 Utekelezaji wa Maoni na Ushauri wa Kamati 

Mheshimiwa Spika, katika Mkutano wa Bunge uliojadili 

makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa 

mwaka wa fedha 2024/2025, Kamati ya Kudumu ya 

Bunge iliwasilisha maoni yake kuhusu Bajeti ya Fungu 98 – 

Wizara ya Ujenzi ili kutimiza masharti yaliyowekwa na 

Kanuni ya 118 (9).  

Mheshimiwa Spika, napenda kulijulisha Bunge lako 

kwamba, kwa sehemu kubwa Serikali imeyafanyia kazi 

maoni na ushauri uliotolewa na Kamati. Hata hivyo, 

baadhi ya maoni na ushauri uliotolewa hayakufanyiwa 

kazi kwa ukamilifu, na kwa kwa sababu hiyo Kamati  

inapenda kuweka msisitizo kuhusu umuhimu wa 

utekelezaji wake kama ifuatavyo: - 

a) Kamati ilishauri Serikali kuhakikisha kwamba inalipa 

madai ya Makandarasi na Wahandisi Washauri ili 

kuwezesha miradi kutekelezwa kwa wakati na 

kupunguza ongezeko la` riba. Hata hivyo, Kamati 

hairidhishwi na utekelezaji wa agizo hili kwa sababu 

kasi ya Serikali kulipa madai hayo ni ndogo 

ukilinganisha na deni lililopo na kiwango cha riba 

inayoongezeka; 
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b) Kamati ilishauri Serikali kulipa kwa wakati fidia kwa 

wananchi ambao imetwaa maeneo yao ili kupisha 

miradi. Kamati hairidhishwi na utekelezaji wa agizo hili 

kwa sababu yapo maeneo yaliyotwaliwa na 

wananchi kuahidiwa fidia. Aidha, Kamati inasisitiza 

kwamba iwapo Serikali haina uwezo wa kulipa fidia 

husika, maeneo hayo yarejeshwe kwa Wananchi. 

 

2.2 Makusanyo ya Maduhuli 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 

Wizara ya Ujenzi iliidhinishiwa kukusanya maduhuli ya 

jumla ya Sh. Milioni 70. Hadi kufikia Februari, 2025 

makusanyo hayo yalikuwa ni jumla ya Sh. Milioni 61.21, 

sawa na asilimia 87.44 ya malengo waliyojiwekea. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Wizara kwa 

makusanyo hayo. Hata hivyo, katika uchambuzi wake 

Kamati imebaini kwamba, baadhi ya taasisi chini ya 

Wizara ya Ujenzi zinakabiliwa na changamoto ya 

kutopata fedha zitokanazo na huduma wanazotoa kwa 

taasisi nyingine za Serikali na hivyo kuathiri mwenendo 

wa makusanyo.  
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2.3 Mwenendo wa Upatikanaji wa Fedha  

2.3.1 Matumizi ya Kawaida 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, 

Fungu 98 – Wizara ya Ujenzi iliidhinishiwa Sh. Bilioni 81.4 

ikiwa ni fedha za matumizi ya kawaida.  Hadi kufikia 

Februari, 2025, Wizara ilipokea Sh. Bilioni 44.8 sawa na 

asilimia 55.04 ya bajeti iliyoidhinishwa kama 

ilivyoainishwa katika Kielelezo Na. 1. 

KIELELEZO NA. 1 – MCHANGANUO WA HALI YA MAPOKEZI YA 

FEDHA ZA MATUMIZI YA KAWAIDA KUFIKIA FEBRUARI, 2025 

BAJETI  
MAKADIRIO 

2024/2025 

MAPOKEZI 

FEBRUARI, 2025  
% 

MISHAHARA 

(P.E) 

76,588,233,000 

 

43,215,525,907 56.42% 

MATUMIZI 

MENGINEYO 

(O.C.) 

4,819,205,000 1,590,552,847 33% 

JUMLA KUU 81,407,438,000 44,806,078,754 55.04% 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati hairidhishwi na hali ya 

mapokezi ya fedha za Matumizi ya Kawaida hususan 

Matumizi Mengineyo (O.C.) kwa kuwa hadi kufikia 

Februari, 2025, Wizara ilikuwa imepokea Sh. Bilioni 1.59 

sawa na asilimia 33 ya Fedha iliyotengwa. 

 

2.3.2 Fedha za Miradi ya Maendeleo 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bajeti ya 

maendeleo, Kamati imebaini kwamba, hadi kufikia 

Februari, 2025 kati ya Sh. Trilioni 1.68 zilizotengwa 

kutekeleza miradi, Wizara ilikuwa imepokea Sh. Trilioni 
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1.02 sawa na asilimia 60.9 ya makadirio. Kielelezo Na. 2 

kinatoa mchanganuo wa hali ya mapokezi ya fedha za 

bajeti ya maendeleo. 

KIELELEZO NA. 2 – MCHANGANUO WA HALI YA MAPOKEZI YA FEDHA 

ZA MIRADI YA MAENDELEO KUFIKIA FEBRUARI, 2025 

BAJETI YA 

MAENDELEO 

MAKADIRIO 

2024/2025 

MAPOKEZI 

FEBRUARI, 2025  
% 

FEDHA ZA 

NDANI 

1,141,803,989,000 721,873,278,724 66.22% 

FEDHA ZA 

NJE 

546,084,725,000 306,465,142,698.89 56.12% 

JUMLA KUU 1,687,888,714,000 1,028,338,421,422.89 60.9 

   

Mheshimiwa Spika, kwa wastani, mapokezi ya 

kutekeleza miradi ya maendeleo unaridhisha, hususan 

fedha za ndani ambapo kati ya Sh. Trilioni 1.14 

zilizotengwa, Sh. Bilioni 721.87 zimepokelewa sawa na 

asilimia 66.22.   

 

2.4 Ukaguzi wa Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo 

2.4.1 Maelezo ya Awali 

Mheshimiwa Spika, ukaguzi wa miradi ya maendeleo 

iliyotengewa fedha katika mwaka wa fedha 2024/2025, 

ni sehemu ya usimamizi wa Bunge kwa Serikali kwa 

mujibu wa Kanuni ya 117 (1) kwa lengo la kutathmini 

hali ya mapokezi ya fedha, hatua ya utekelezaji 

pamoja na kubainisha changamoto za utekelezaji wa 

miradi hiyo. Kamati ilifanya ukaguzi wa miradi katika 
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mikoa ya Morogoro, Tanga na Dar es Salaam kati ya 

tarehe 12 – 19 Machi, 2025. 

 

2.4.2 Miradi Iliyokaguliwa 

Mheshimiwa Spika, naomba nitoe ufafanuzi wa miradi 

hiyo kwa muhtasari kama ifuatavyo: - 

(a) Mradi Na. 6304 – Ujenzi wa Jengo la Makao 

Makuu ya Taasisi ya Teknolojia ya Ujenzi (ICoT), 

Morogoro 

Mheshimiwa Spika, mkataba wa mradi wa ujenzi 

wa jengo la makao makuu ya taasisi ya Teknolojia 

ya Ujenzi (ICoT), Morogoro ulisainiwa Februari, 

2023 kwa lengo la kukamilika Mei 2024 kwa 

gharama ya Sh. Bilioni 5.978. Ujenzi wa jengo hilo 

ulianza rasmi Mei, 2024 na baada ya makubaliano 

ya kuongeza muda wa utekelezaji wake, mradi 

huo unatarajiwa kukamilika ifikapo Septemba, 

2025.  

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka wa fedha 

2024/2025, Serikali ilitenga Sh. Bilioni 2.0 kwa ajili 

utekelezaji wa mradi huo. Hadi wakati Kamati 

inatembelea ili kukagua ujenzi unaoendelea 

mnamo tarehe 12 Machi, 2025, mradi ulikuwa 

umepokea Sh. Bilioni 1.8 sawa na asilimia 90 ya 

fedha iliyotengwa. 
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Mheshimiwa Spika, Kamati iimeridhishwa na 

mapokezi ya fedha zilizotengwa katika mwaka wa 

Fedha 2024/2025 pamoja na maendeleo ya 

ujenzi. Hata hivyo, Kamati ilibaini ucheleweshaji 

wa malipo ya mkandarasi kutolipwa kwa wakati 

na hivyo kupelekea kuongezwa kwa muda wa 

utekelezaji wa Mradi. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaishauri Serikali kutoa 

fedha za kugharamia ujenzi huo kwa wakati 

kulingana na hatua mbalimbali za ujenzi. 

 

(b) Mradi Na. 6727 – Ukarabati na Ujenzi wa Uwanja 

wa Ndege cha Tanga 

Mheshimiwa Spika, mradi huu unasimamiwa na 

wakala wa barabara Tanzania (TANROADS). 

Gharama za ujenzi ni jumla ya Sh. Bilioni 95.57 

ambapo kati ya hizo, Sh. Bilioni 91.7 ni ujenzi 

wenyewe na Sh. Bil. 3 ni za usimamizi.  

Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine Serikali 

ilitenga kiasi cha Sh. Bilioni 2.654 kwa kwa ajili ya 

kulipa fidia kwa waathiriwa wa mradi wapatao 

274. Mradi ulitarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 26 

Machi, 2025. 
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Mheshimiwa Spika, hadi wakati Kamati inafanya 

ziara ya ukaguzi tarehe 13 Machi, 2025, mradi huo 

ulikuwa haujaanza kutekelezwa, na Serikali ilikuwa 

bado ipo katika hatua za kukamilisha mapitio ya 

pili ya usanifu (design review) kufuatia usanifu wa 

awali uliofanyika mwaka 2017. Serikali iliitaarifu 

Kamati kwamba, ujenzi wa uwanja wa ndege wa 

Tanga utaanza baada ya kukamilika kwa taratibu 

za manunuzi. 

Mheshimiwa Spika, Kamati haikuridhishwa na 

utekelezaji wa mradi huo kwa kuwa tangu 

kufanyika kwa usanifu wa awali Mwaka 2017, 

imepita miaka nane (8). Pamoja na jitihada 

ambazo zimefanyika, Serikali ina wajibu wa 

kuhakikisha kwamba inafanya usanifu mpya 

ambao utazingatia mahitaji halisi ya kuwa na 

uwanja unaokidhi vigezo katika mkoa wa Tanga 

na maeneo jirani kwa kuzingatia ukuaji wa 

shughuli za kiuchumi na ongezeko la watu.  

 

(c) Mradi Na. 4101 – Ujenzi wa Barabara ya Tanga – 

Pangani – Makurunge pamoja na Ujenzi wa 

Daraja la Mto Pangani 

Mheshimiwa Spika, katika ziara iliyofanywa, 

Kamati ilikagua sehemu ya mradi huo wa 
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barabara kuanzia Tanga – Pangani - Mkange 

yenye jumla kilometa 170.8 pamoja na kukagua 

ujenzi wa daraja la mto Pangani.525.  

 Mheshimiwa Spika, mradi wa ujenzi wa barabara 

ya Tanga – Pangani – Makurunge (Bagamoyo) 

una jumla ya urefu wa kilometa 256. Barabara hii 

inaunganisha nchi za Tanzania na Kenya kwenye 

ushoroba wa Pwani ya Afrika Mashariki unaoanzia 

katika mji wa Malindi na kupitia miji ya Mombasa 

na Lungalunga kwa upande wa Kenya na 

Horohoro, Tanga, Pangani hadi Bagamoyo kwa 

upande wa Tanzania wenye urefu wa jumla ya 

kilometa 454. 

Mheshimiwa Spika, Serikali iliitaarifu Kamati 

kwamba, mradi huu umegawanyika katika 

sehemu nne. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi 

wa kilometa 50 za barabara kutoka Tanga hadi 

Pangani, Sehemu ya pili inahusisha ujenzi wa 

daraja la mto Pangani lenye urefu wa mita 525 

pamoja na barabara zenye jumla ya urefu wa 

kilometa 25.6, Sehemu ya tatu ni ujenzi wa 

barabara ya kutoka Mkange – Mkwaja – 

Tungamaa yenye urefu wa kilometa 95.2, 

ikijumuisha barabara unganishi ya Kipumbwi 

yenye urefu wa kilometa 3.7 na Sehemu ya nne ni 

Bagamoyo (Makurunge) – Mkange (km 73.25). 
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Mheshimiwa Spika, ukaguzi uliofanywa kwenye 

kipande cha barabara hiyo unaonyesha kwamba 

maendeleo ya ujenzi yanaridhisha isipokuwa 

haikuridhishwa na kasi yake. Kamati inaishauri 

Serikali kuongeza juhudi za ujenzi wa mradi huo 

kwa kuwasimamia wakandarasi kwa ufanisi zaidi. 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ujenzi wa 

daraja la mto Pangani, Kamati iliridhishwa na 

hatua za kuanza kwa ujenzi wa nguzo za daraja 

hilo. 

 

(d) Mradi Na. 4144 – Ukarabati wa MV Pangani II na 

Maegesho ya Kivuko, Pangani Mkoa wa Tanga 

Mheshimiwa Spika, mradi wa ukarabati wa kivuko 

cha MV Pangani II kupitia Wakala wa Ufundi na 

Umeme Tanzania (TEMESA). Kivuko hicho kina 

uwezo wa kubeba mzigo wa tani 50 ikijumuisha 

abiria 100 (wa kukaa 50 na wa kusimama 50) na 

magari madogo 6. 

Mheshimiwa Spika, kutokana na uchakavu wa 

Kivuko hicho, Serikali ilitenga Sh. Bilioni 2.39 kwa 

ajili ya ukarabati. Kati ya fedha hizo, Serikali ilisaini 

Mkataba na Kampuni ya M/S Songoro Marine 

Transport Limited kama Mkandaradsi wa mradi 

kwa gharama ya Sh. Bilioni 2.30, na Sh. Milioni 
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92.24 zilitengwa kwa ajili ya Mshauri Mwelekezi 

ambaye ni Dar es Salaam Maritime Institute. Mradi 

huo ulitarajiwa kuanza tarehe 30 Septemba, 2024.  

Mheshimiwa Spika, hadi wakati Kamati inafika 

uwandani, Serikali ilikuwa haijatoa fedha hivyo 

kupelekea mradi kutoanza. Kamati ilitaarifiwa 

kwamba hatua ambazo zimechukuliwa ni kutuma 

maombi ya malipo ya kiasi cha Sh. Milioni 461.20 

yakiwa ni malipo ya awali kwa ajili ya kumlipa 

Mkandarasi na kiasi cha Sh. Milioni 18.44 kwa ajili 

ya kumlipa Mshauri Elekezi. Hata hivyo, Kamati 

haikuridhishwa na kuchelewa kwa utekelezaji wa 

Mradi huu.  

Mheshimiwa Spika, kivuko hicho ni chombo 

muhimu cha usafirishaji wa abiria na mizigo kati ya 

Pangani na Bweni katika Wilaya ya Pangani, 

Mkoa wa Tanga.  

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, 

mnamo Oktoba, 2020, kivuko hicho kilifanyiwa 

ukarabati ambao uliigharimu Serikali Sh. Milioni 

496.1 Miaka minne baadae, Serikali ilitenga tena 

kiasi cha Sh. Bilioni 2.93 katika mwaka wa fedha 

2024/2025 kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa 

wa kivuko hicho. 

 
1 https://www.temesa.go.tz/news/permanent-secretary-for-ministry-of-works-receives-mv-pangani-ferry-

after-extensive-rehabiliation 

 

https://www.temesa.go.tz/news/permanent-secretary-for-ministry-of-works-receives-mv-pangani-ferry-after-extensive-rehabiliation
https://www.temesa.go.tz/news/permanent-secretary-for-ministry-of-works-receives-mv-pangani-ferry-after-extensive-rehabiliation
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Mheshimiwa Spika, Kamati hairidhishwi na 

utekelezaji wa mradi huu kwa sababu kwa muda 

mrefu kivuko hicho kimekuwa hakitoi huduma 

inayokusudiwa. Kwa upande mwingine, napenda 

nirejee taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa 

Hesabu za Serikali kuhusu usimamizi wa huduma 

za vivuko nchi na ukaguzi uliofanyika Agosti, 2021 

ambapo kivuko hicho kilitajwa kuwa moja ya 

vivuko ambavyo viko chini ya kiwango na kwa 

sababu hiyo hakifanyi kazi kabisa.2 

Mheshimiwa Spika, kwa muktadha huo, Kamati 

inaishauri Serikali kufanya tathimini ya kina ya 

ulinganifu wa gharama kati ya ukarabati wa 

kivuko hicho cha zamani na ununuzi wa kivuko 

kipya ili kuhakikisha kuwa kunakuwepo na 

matumizi sahihi ya fedha za umma. 

 

(e) Mradi Na. 4285 – Ujenzi wa Miundombinu ya 

Mabasi Yaendayo Haraka (BRT) Awamu ya 3 (CBD 

– Gongolamboto) 

Mheshimiwa Spika, Mradi huu unatekelezwa kwa 

gharama ya Sh. Bilioni 231.66. Mkandarasi wa 

 
2 Taarifa ya Ukaguzi wa Ufanisi Kuhusu Usimamizi wa Huduma za Vivuko (Performance Audit Report on 

The Management of Ferry Operations) ya Mwaka 2024 Uk. 3 
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mradi ni Kampuni ya SINOHYDRO Corporation Ltd 

kutoka China. 

Mheshimiwa Spika, mradi huu una sehumu mbili 

(2) ambazo ni: - 

a) Sehemu ya kwanza (lot 1)– inahusisha ujenzi wa 

barabara zenye urefu wa kilometa 23.3, kutoka 

katikati ya jiji hadi Gongolamboto. Inahusisha 

barabara ya Azikiwe, Bibi Titi Mohamed, 

Nkrumah, Nyerere, Gongolamboto , barabara 

ya Shaurimoyo, Uhuru na Mandela hadi Tazara 

pamoja na barabara ya Lindi, kutoka 

Shaurimoyo hadi BRT Terminal; na 

b) Sehemu ya Pili – inahusisha ujenzi wa 

miundombinu ya majengo ambayo ni 

karakana katika eneo la Gongolamboto, Kituo 

kikuu cha mabasi (Terminal) ndani ya uwanja 

wa ndege wa Julius Nyerere (JNIA) na kituo 

kidogo (Feeder Station) katika eneo la Banana. 

Mheshimiwa Spika, kwa ujumla Kamati iliridhishwa 

na utekelezaji wa mradi huu ambao ulikuwa 

umefikia asilimia 80 tangu uanze kutekelezwa 

Agosti, 2022. Aidha, Kamati ilibaini kwamba, 

Sehemu ya pili (Lot 2) ya mradi huu ilikuwa bado 

haijapata Mkandarasi ambapo taratibu za 

manunuzi ya kumpata ziko katika hatua za 
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mwisho na kwamba tathmini imekamilika. Serikali 

ilitoa taarifa kuwa matarajio yao ilikuwa ni 

kukamilisha hatua zote na kusaini mkataba ifikapo 

mwezi Aprili 2025. Mkataba wa ujenzi 

utatekelezwa kwa njia ya Sanifu na Jenga 

(“Design and Build”). 

Mheshimiwa Spika, kamati iliishauri Serikali kutumia 

mafunzo ya utekelezaji wa mradi mmoja ili 

kuboresha miradi mingine inayofuata. Mfano, 

kipimo cha zege linalotumika kwenye ujenzi wa 

mradi wa BRT inagharimu kiasi kikubwa ambacho 

hakina uwiano na uzito wa mzigo unaobebwa 

wakati wa matumizi ya vituo na barabara. 

 

(f) Mradi Na. 4125 – Ujenzi wa Maegesho na 

Miundombinu ya Kivuko cha Magogoni, Eneo la 

Kisambusa 

Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mradi huu ni 

hatua muhimu ya Serikali kuhakikisha kwamba 

changamoto ya msongamano wa magari 

inatatuliwa katika maegesho na miundombinu ya 

kivuko cha Magogoni. Hata hivyo, hadi wakati 

Kamati inachambua taarifa ya mradi huu, 

utekelezaji wake ulikuwa haujaanza. 



17 
 

Mheshimiwa Spika, katika maelezo ya Serikali, 

Kamati ilibaini kwamba, Wakala wa Umeme na 

Ufundi Tanzania (TEMESA) uliomba Halmashauri ya 

Manispaa ya Kigamboni kufanya tathmini ya mali 

za wananchi wanaoishi katika eneo la Kisambusa 

lililopo karibu na eneo la Kivuko Wilaya ya 

Kigamboni katika Mkoa wa Dar es Salaam. 

Tathmini iliyofanyika imebainisha kwamba Sh. 

Bilioni 2.78 zinahitajika kwa ajili ya kulipa fidia kwa 

wananchi ili kupisha utekelezaji wa mradi huo. 

Hata hivyo, hadi wakati Kamati iko uwandani, 

Serikali ilikuwa haijatoa fedha kwa ajili ya fidia. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaishauri Serikali 

kuharakisha utoaji wa fedha ili mradi ukamilike 

kwa wakati. Aidha, iangalie uwezekano wa 

kuanza ujenzi wa daraja kutoka Magogoni hadi 

Kisambusa. 

 

2.5 Masuala Mahsusi Yaliyobainika Katika Utekelezaji wa 

Bajeti ya Mwaka wa Fedha 2024/2025 

a) Mtiririko wa Fedha za Bodi ya Mfuko wa Barabara 

Mheshimiwa Spika, moja kati ya masuala mahsusi 

ambayo Kamati iliyafanyia tathmini, mtiririko wa 

mapokezi ya fedha za Mfuko wa Barabara (Road Fund 
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Board) ulikadiriwa kukusanya Sh. Bilioni 856.78 katika 

mwaka wa fedha 2024/2025.  

Mheshimiwa Spika, hadi wakati Kamati inapokea 

taarifa ya utekelezaji wa bajeti, ilibaini kwamba, mfuko 

ulikuwa umekusanya Sh. Bilioni 819.66. Kati ya fedha 

iliyokusanywa, kiasi kilichohamishiwa katika mfuko ni Sh. 

Bilioni 289.94 (sawa na asilimia 35.37) na Sh. Bilioni 

529.72 sawa na asilimia 64.63 bado zililkuwa 

hazijahamishiwa katika akaunti za mfuko.  

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, kwa 

fedha hizo kutohamishiwa katika akaunti ya mfuko wa 

barabara kwa wakati, miradi ya ujenzi na ukarabati wa 

barabara nchini umeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa 

muktadha huo, Kamati inaishauri Serikali kuhakikisha 

kwamba inapeleka fedha katika Mfuko huo kwa 

wakati. 

 

b) Madeni ya Wakandarasi na Wahandisi Washauri 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, Wakala 

wa Barabara Tanzania (TANROADS) imekosa uwezo 

wa kulipa madeni ya wakandarasi na wahandisi 

washauri wa ndani na nje ya nchi. Hadi kufikia 

Februari, 2025, TANROADS ilikuwa na jumla ya deni 

lililozalishwa la Sh.Trilioni 1.299. Kati ya deni hilo, Sh. 

Bilioni 187.605 ni deni la Wakandarasi na Wahandisi 
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Washauri wa ndani katika miradi ya barabara kuu, Sh. 

Bilioni 974.589 ni deni la Wakandarasi na Wahandisi 

Washauri wa nje na Sh. Bilioni 136.983 ni riba.  

Mheshimiwa Spika, Katika deni hilo, miradi 

inayoendelea ilikuwa inajumuisha jumla ya Sh. Bilioni 

507.759 na Sh.Bilioni 652.213 ni deni la miradi 

iliyokamilika. Kwa deni hilo kuendelea kutolipwa, riba 

inazidi kuongezeka na inaathiri uchumi wa 

wakandarasi hasa wa ndani na vilevile kuathiri 

maendeleo ya miradi ya barabara nchini.  

 

c) Fidia Kwa Wananchi Kutolipwa Kwa Wakati 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kuwepo na 

changamoto ya muda mrefu ambapo Serikali 

haijalipa fidia kwa wananchi ambao wameachia 

ardhi yao kupisha miradi mbalimbali nchini. 

Inakadiriwa kwamba, hadi kufikia Februari, 2025 kiasi 

cha fedha kilichokuwa kinachodaiwa kama fidia ni 

jumla ya Sh. Bilioni 123.643. 

Mheshimiwa Spika, Kamati haikuridhishwa na 

mwenendo wa Serikali kushughulika fidia hizo, ambazo 

kadri siku zinavyozidi kwenda, kiwango kinaongezeka. 
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d) Ujenzi wa Viwanja vya Ndege chini ya TANROADS 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa utekelezaji 

wa miradi ya ujenzi wa viwanja vya ndege kwa 

mwaka wa fedha 2024/2025 inayotekelezwa na 

TANROADS, Kamati ilibaini kwamba kwa wastani 

utekelezaji wa miradi hiyo unaridhisha.3  Hata hivyo, 

baadhi ya miradi ilikuwa katika hatua duni za 

utekelezaji wake ikiwemo mradi wa ukarabati wa 

uwanja wa ndege wa Kigoma awamu ya II ambao 

umetekelezwa kwa asilimia 16 pamoja na mradi wa 

upanuzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga 

ambao umefikia asilimia 50 tu. Kamati inaishauri 

Serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo ili 

kutoa huduma muhimu kwa maeneo hayo. 

 

e) Utendaji wa TEMESA na Hali ya Vivuko Nchini 

Mheshimiwa Spika, moja kati ya masuala ambayo 

Kamati ilibaini katika uchambuzi wa utekelezaji wa 

Bajeti hii, ni kuathirika kwa utendaji wa TEMESA kwa 

kukosa fedha za uendeshaji na ukamilishaji wa miradi. 

Kamati inaishauri Serikali kuiwezesha TEMESA kifedha ili 

iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi 

hususan katika kuhudumia vivuko nchini. Aidha, 

Kamati imeishauri TEMESA kubuni vyanzo vipya na 

vyenye ufanisi zaidi kwa ajili ya kukusanya mapato 

 
3 Randama Fungu 98 – Wizara ya Ujenzi Uk. 351 
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yatokanayo na huduma zitolewazo kwa taasisi 

nyingine za Serikali. 

 

f) Utekelezaji wa Miradi ya Wakala wa Nyumba Tanzania 

(TBA) 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, TBA 

ilitengewa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi 

mbalimbali katika mwaka wa fedha 2024/2025. Hadi 

kufikia Februari, 2025, baadhi ya miradi ilikuwa 

haijapokea fedha kabisa. Miradi hiyo ni pamoja na 

ujenzi wa ghorofa za watumishi wa umma Kaloleni 

Kota, Kaloleni – Arusha ambapo ulitengewa Sh. Milioni 

500, mradi wa ujenzi wa nyumba 20 za viongozi 

ambao ulitengewa Sh. Milioni 50 pamoja na mradi wa 

ununuzi wa nyumba (Apartment) 12 Chimara 

uliotengewa Sh. Milioni 500. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaishauri Serikali kutoa 

fedha kwa TBA ili miradi hiyo na mingine ambayo iko 

katika mpango kazi wa mamlaka ikamilike kwa wakati. 

Aidha, Kamati inaishauri Serikali kuhakikisha kwamba 

TBA inabuni njia bora zaidi za ukusanyaji mapato 

yatokanayo na kodi ya pango katika majengo yake 

nchini.  
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SEHEMU YA TATU 

3.0 MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA 

FEDHA 2025/2026 

3.1 Umbile la Bajeti na Vipaumbele vya Wizara 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, 

Fungu 98 – Wizara ya Ujenzi inaomba kuidhinishiwa jumla 

ya Sh. Trilioni 2.280 ikiwa ni sawa na ongezezo la asilimia 

28.87 ukilinganisha na Bajeti ya mwaka wa fedha 

unaoisha. 

Mheshimiwa Spika, Kielelezo Na. 3 kinaonesha 

ulinganisho wa makadirio ya mapato na matumizi kwa 

bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025 na bajeti ya 

mwaka wa fedha 2025/2026.  

KIELELEZO NA. 3 – ULINGANISHO WA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 

2024/2025 NA MWAKA WA FEDHA 2025/2026 

FUNGU 98 – 

WIZARA YA UJENZI 

MWAKA WA 

FEDHA 2024/2025 

MWAKA WA 

FEDHA 2025/2026 

TOFAUTI 

(%) 

MATUMIZI YA 

KAWAIDA 

81,407,438,000 90,468,270,250 +11.13% 

BAJETI YA 

MAENDELEO 

1,687,888,714,000 2,189,727,558,000 +29.73% 

JUMLA KUU 1,769,296,152,000 2,280,195,828,250 +28.87% 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa 

kuongeza bajeti ya Wizara ya ujenzi hususan katika 

miradi ya maendeleo, ambapo kuna ongezezo la 

wastani wa asilimia 29.73.  
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Mheshimiwa Spika, bajeti inayoombwa ina lengo la 

kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya Wizara ikiwemo 

vifuatavyo: -  

a) kuendelea na ujenzi wa barabara za kimkakati 

zenye kufungua fursa za kiuchumi na kuimarisha 

shughuli za kijamii ikiwemo utalii, kilimo, madini, 

bandari, viwanda, Bwawa la Kufua Umeme la Mwl. 

Nyerere; 

b) kuendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha 

makao makuu ya mikoa, nchi jirani pamoja na 

barabara za ulinzi kwa kiwango cha lami; 

c) kuendelea na ujenzi wa barabara za kupunguza 

msongamano katika miji inayokua kwa kasi na majiji 

ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na 

Dodoma; 

d) kuendelea na matengenezo ya barabara kuu, 

barabara za mikoa pamoja na madaraja ili 

kuhakikisha kuwa barabara zinapitika katika majira 

yote ya mwaka; na 

e) kuendelea kuimarisha usafiri na miundombinu ya 

vivuko ili kuunganisha maeneo ya nchi kavu ambayo 

yametenganishwa na maji katika maeneo ya bahari, 

maziwa na mito. 
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3.2 Maduhuli 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, 

Wizara imepanga kukusanya jumla ya Sh. Milioni 85. 00 

kupitia idara zenye vyanzo vya mapato, ikiwa ni sawa na 

ongezeko la asilimia 21.43 ukilinganisha na malengo ya 

kukusanya Sh. Milioni 70.00 waliyojiwekea katika Mwaka 

wa Fedha unaoisha. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa 

kuongeza kiwango cha makadirio ya makusanyo ya 

maduhuli. Sambamba na hilo, Kamati inaishauri Serikali 

kuhakikisha kwamba, katika mwaka wa Fedha 2025/2026 

taasisi zote ambazo ziko chini ya fungu 98 – Wizara ya 

Ujenzi zinakuwa na mkakati madhubuti wa kubuni vyanzo 

vipya vya mapato na ukusanyaji wa maduhuli na 

kuwasilisha taarifa kuhusu mweneneno wa makusanyo 

ya kila taasisi Bungeni.  

 

3.3 Matumizi ya Kawaida 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa Fedha 2025/2026, 

Wizara ya Ujenzi inaomba kuidhinishwa Sh. Bilioni 90.468 

kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, Sh. 

Bilioni 85.028 na mishahara (P.E.) na Sh. Bilioni 5.439 ni kwa 

ajili ya matumizi mengineyo (O.C.). 

Mheshimiwa Spika, bajeti ya matumizi ya kawaida 

inayoombwa ni sawa na ongezekeko la asilimia 11.13 
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ukilinganisha na Bajeti kama hiyo kwa Mwaka unaoisha 

kama ambavyo Kielelezo Na. 4 kinaonesha.  

KIAMBATISHO NA. 4 – ULINGANISHO WA FEDHA ZA MATUMIZI YA 

KAWAIDA KWA MWAKA WA FEDHA 2024/2025 NA MWAKA WA FEDHA 

2025/2026 

MATUMIZI YA 

KAWAIDA 

BAJETI YA 

2024/2025 

BAJETI YA 

2025/2026  

TOFAUTI  

(TZS) 

TOFAUTI 

(%) 

MISHAHARA 

(P.E.) 

76,588,233,000 

 

85,028,585,250 8,440,352,250 +11.02% 

MATUMIZI 

MENGINEYO 

4,819,205,000 5,439,685,000 620,480,000 +12.87% 

JUMLA KUU 81,407,438,000 90,468,270,250 9,060,832,250 +11.13% 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa 

kuendelea kuongeza fedha za utekelezaji wa bajeti ya 

matumizi ya kawaida ambayo inaongeza motisha kwa 

watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa 

ufanisi zaidi, na kwa weledi.  

 

3.4 Bajeti ya Maendeleo 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, 

Wizara inaomba kuidhinishiwa Sh. Trilioni 2.189 kwa ajili ya 

utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha 

inayoombwa ni sawa na ongezeko la asilimia 29.73 

ukilinganisha na bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa 

fedha unaoisha kama ambavyo Kielelezo Na. 5 

kinaonesha. 

 

 



26 
 

KIAMBATISHO NA. 5 – ULINGANISHO WA BAJETI YA MAENDELEO KWA 

MWAKA WA FEDHA 2024/2025 NA MWAKA WA FEDHA 2025/2026 

BAJETI YA 

MAENDELEO 

MWAKA WA FEDHA 

2024/2025 

MWAKA WA FEDHA 

2025/2026  

TOFAUTI 

(%) 

FEDHA ZA 

NDANI 

1,141,803,989,000 1,209,223,117,000 +5.9% 

FEDHA ZA 

NJE 

546,084,725,000 980,504,441,000 +79.55% 

JUMLA KUU 1,687,888,714,000 2,189,727,558,000 +29.73% 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali kwa 

kuongeza fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo 

ambayo inagusa moja kwa moja vipaumbele vya Wizara 

ambavyo vimeainishwa hapo juu. Hata hivyo, Kamati 

imebaini kwamba, ongezeko la bajeti ya maendeleo 

kwa kiasi kikubwa limetokana na kuongezeka kwa fedha 

za nje ambayo imeongezeka kwa asilimia 79.55 

ukilinganisha na ongezeko la asilimia 5.9 kwa fedha za 

ndani. 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake, Kamati 

ilitathmini juu ya uwezo wa Serikali kutenga fedha za 

ndani katika kugharamia miradi ya maendeleo bila 

kuendelea kutegemea fedha za nje. Tathmini hii ina 

lengo la kuishauri Serikali kuweka mkakati madhubuti wa 

kuongeza fedha za ndani ili kuwa na uhakika wa 

kukamilisha miradi kwa wakati kwa sababu fedha za nje 

zina masharti yenye mchakato mrefu wa upatikanaji 

wake.  
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SEHEMU YA NNE 

4.0 MAONI NA USHAURI WA KAMATI 

4.1 Maoni ya Jumla 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaipongeza Serikali ambayo 

kwa ufanisi mkubwa imeendelea kutoa fedha za 

kutekeleza majukumu mbalimbali ya Fungu 98 – Wizara 

ya Ujenzi, hususan katika utekelezaji wa miradi ya 

maendeleo. kwa muktadha huo, na kwa kuthamini mtaji 

wa fedha za maendeleo unaotokana na kodi za 

wananchi, Kamati inaishauri Serikali ifanye yafuatayo: - 

a) Kuongeza ufanisi na ubunifu katika utendaji kazi 

utakaochochea kuboresha huduma za Sekta ya Ujenzi 

nchini, kwa kuwa sekta hiyo ni muhimu kwa 

maendeleo ya uchumi; 

b) Kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yake yote ili 

iweze kuakisi viwango bora, uendelevu (sustainability) 

na kuwepo kwa thamani ya fedha (value for money); 

na 

c) Kuongeza ufanisi na ubunifu katika kukusanya 

maduhuli kutokana na vyanzo vilivyopo, na kubaini 

vyanzo vipya ambavyo vitaongeza wigo wa 

makusanyo hayo. Sambamba na hilo, Serikali 

ihakikishe kwamba, huduma zitolewazo na taasisi 

zake, zinakuwa bora ili kukidhi matarajio ya wadau 

muhimu wa Sekta ya Ujenzi. 
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Mheshimiwa Spika, Kamati inaishauri pia Wizara 

kuzisimamia taasisi zake kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha 

kwamba zinatekeleza majukumu yake yote kwa ufanisi. 

Kamati inaamini kwamba, iwapo kutakuwepo na 

usimamizi madhubuti, taasisi hizo zitaweza kujiendesha 

bila kutegemea ruzuku kutoka Serikalini na pia 

zitaongeza tija na hatimaye kuboresha huduma za 

Ujenzi na kuongeza mapato ya Serikali. 

 

4.2 Maoni Mahsusi 

a) Utekelezaji wa Miradi ya Barabara kwa Ubia kati ya 

Sekta ya Umma na Sekta Binafsi (PPP)  

Mheshimiwa Spika, Kamati inaendelea kuishauri 

Serikali kwamba, kupitia Sera ya Ubia baina ya Sekta 

ya Umma na Sekta Binafsi (Public Private Partnership), 

iongeze jitihada za kutekeleza miradi ya ujenzi wa 

barabara na madaraja nchini. Lengo la ushauri huu ni 

kutumia utaratibu huo ili kuipunguzia Serikali gharama 

kubwa za utekelezaji wa miradi ya kimkakati ambayo 

Serikali imekuwa ikitumia kiasi kikubwa cha fedha. 

Mheshimiwa Spika, Kamati inampongeza Rais wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dkt. Samia 

Suluhu Hassan (Rais) kwa uongozi wake wa mfano 

katika utekelezaji wa Sera ya PPP kwa kutoa 

maelekezo kwa Wizara ya Ujenzi, kushirikianana Wizara 

ya Uchukuzi kuanza kujenga barabara muhimu kwa 
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uchumi wa Tanzania, itakayoanzia Mkoa wa Tanga 

hadi Singida, kupitia Handeni – Kiberashi – Chemba 

hadi Mtoro.4 Kwa muktadha huo, Kamati inaishauri 

Serikali kuharakisha mchakato wa kumpata mwekezaji 

ili kuanza mradi huo ambao utachochea kukua kwa 

uchumi kwa kupunguza gharama za usafirishaji kati ya 

Bandari ya Tanga na mikoa mingine.  

Mheshimiwa Spika, jitihada kama hizi pia zifanyike 

katika miradi ya kimkakati ya barabara nchini ambayo 

watumiaji watakuwa na hiyari ya kulipia ili kuchangia 

gharama za utekelezaji wake. 

 

b) Mapato ya Bodi ya Mfuko wa Barabara 

Mheshimiwa Spika, Bodi ya Mfuko wa Barabara 

ilianzishwa kwa Sheria ya Bunge kwa lengo kutoa 

fedha za matengenezo ya barabara kwa kuhakikisha 

mtiririko endelevu wa fedha ili kukidhi mahitaji ya 

matengenezo ya barabara.5  

Mheshimiwa Spika, pamoja na malengo mema ya 

kuanzishwa kwa mfuko wa barabara, bado kuna 

changamoto kubwa ya mtiririko kwa fedha katika 

mfuko huo. Kamati inaishauri Serikali kuhakikisha 

kwamba fedha za mfuko huo zinafika kwa wakati ili 

 
4 https://tanga.go.tz/new/samia-atangaza-barabara-ya-handeni-singida-kuhudumia-magari-ya-mizigo 
 
5 Sheria ya Barabara na Tozo ya Mafuta, Sura ya 220 

https://tanga.go.tz/new/samia-atangaza-barabara-ya-handeni-singida-kuhudumia-magari-ya-mizigo
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kutekeleza miradi mbalimbali nchini hasa 

matengenezo ya barabara.  

 

c) Fidia kwa Wananchi 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, baadhi 

ya wananchi katika maeneo mbalimbali nchini 

ambao waliachia maeneo yao ili kupisha miradi 

inayosimamiwa na Wizara ya Ujenzi bado 

hawajalipwa fidia.  

Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena, Kamati 

inaishauri Serikali kuhakikisha kwamba, wananchi wote 

wanaodai fidia, walipwe stahiki zao kwa mujibu wa 

sheria na iwapo Serikali haina uwezo wa kulipa fidia 

katika maeneo waliyotwaa, maeneo hayo yarejeshwe 

kwa wananchi.  

 

d) Madeni ya Wakandarasi na Wahandisi Washauri 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kwamba, Serikali 

imekuwa ikisuasua katika kulipa madai na madeni ya 

wakandarasi na wahandisi washauri katika miradi 

mbalimbali ikiwemo ujenzi wa Barabara na ujenzi wa 

vivuko. Kwa Serikali kutolipa madeni hayo, kwanza 

kunakwamisha jitihada za kuwawezesha kiuchumi 

wananchi ambao wanapata changamoto ya 

marejesho ya mikopo katika taasisi za kifedha, lakini 

pia kunaathiri mzunguko wa fedha nchini.  
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Mheshimiwa Spika, kwa sababu hizo, kwa mara 

nyingine tena, Kamati inaishauri Serikali kuwa na 

mkakati madhubuti na wa kudumu ili kulipa madeni 

kwa wakati lakini pia kuwajengea uwezo wakandarasi 

wa ndani ili watekeleze miradi mingi zaidi.  

 

e) Uwekezaji Katika Elimu ya Ufundi 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kwamba, uchumi 

wa nchi yetu unatarajiwa kuimarika kwa Serikali 

kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali, 

Kamati inaishuri kwamba jitihada hizo ziende 

sambamba na kuwajengea uwezo watanzania kuwa 

sehemu ya maendeleo hayo. Moja kati ya eneo 

muhimu ambalo Serikali inapaswa kuwekeza, ni katika 

elimu ya ufundi kwa vyuo mbalimbali hususan vya kati 

ili kupata wataalamu wa kusimamia kujenga na 

kusimamia miundombinu hiyo. Aidha, kwa kuzingatia 

umuhimu wake, Serikali iboreshe mazingira ya 

kufundishia katika vyuo vilivyopo na kujenga vyuo 

vipya kwa kuakisi mapinduzi makubwa ya teknolojia 

duniani.  
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SEHEMU YA TANO 

5.0 HITIMISHO 

5.1 Shukrani 

Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee naendelea 

kukushukuru wewe binafsi kwa kuendelea kuliongoza 

vyema Bunge letu na kwa maelekezo yako ambayo 

yamekuwa msaada mkubwa katika uendeshaji bora wa 

shughuli za kila siku za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 

Miundombinu. Aidha, namshukuru Naibu Spika, kwa 

namna anavyokusaidia kutekeleza majukumu yako, 

pamoja na Wenyeviti wa Bunge kwa kukusaidia 

kuendesha kwa ufanisi Vikao vya Bunge. 

Mheshimiwa Spika, kwa moyo wa dhati kabisa, 

niwashukuru sana Wajumbe wote wa Kamati ya Kudumu 

ya Bunge ya Miundombinu ambao wamekuwa mstari wa 

mbele katika kuendelea kuisimamia Wizara ya Ujenzi 

pamoja na taasisi zilizo chini yake kwa niaba ya Bunge 

lako tukufu. Kwa hakika, maoni, ushauri na 

mapendekezo yao vina mchango mkubwa katika 

kuboresha utendaji wa Serikali. Naomba niwatambue 

Wajumbe hao ili majina yao yaingie katika Kumbukumbu 

za Taarifa Rasmi za Bunge (Hansard) kama ifuatavyo: - 

1.  Mhe. Moshi Selemani Kakoso, Mb. Mwenyekiti 

2.  Mhe. Anne Kilango Malecela, Mb. Makamu  

3.  Mhe. Kapt. Abbas Ali Hassan Mwinyi, Mb. Mjumbe 
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4.  Mhe. Abdallah Jafari Chaurembo, Mb. Mjumbe 

5.  Mhe. Abubakar Damian Asenga, Mb. Mjumbe 

6.  Mhe. Ahmed Mabkhut Shabiby, Mb. Mjumbe 

7.  Mhe. Ally Anyigulile Mlaghila Jumbe, Mb. Mjumbe 

8.  Mhe. Amina Ali Mzee, Mb. Mjumbe 

9.  Mhe. Angelina Adam Malembeka, Mb.                               Mjumbe 

10.  Mhe. Fredrick Edward Lowassa, Mb. Mjumbe 

11.  Mhe. Geoffrey Idelphonce Mwambe, Mb. Mjumbe 

12.  Mhe. Ghati Zephania Chomete, Mb.                    Mjumbe 

13.  Mhe. Innocent Edward Kalogeris, Mb.  Mjumbe 

14.  Mhe. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako Mb. Mjumbe 

15.  Mhe. Livingstone Jpseph Lusinde, Mb.                              Mjumbe 

16.  Mhe. Mbarouk Juma Khatib, Mb. Mjumbe 

17.  Mhe. Miraji Jumanne Mtaturu, Mb. Mjumbe 

18.  Mhe. Mohamed Maulid Ali, Mb.                           Mjumbe 

19.  Mhe. Eng. Mwanaisha Ng’anzi Ulenge, Mb.         Mjumbe 

20.  Mhe. Mwatumu Dau Haji, Mb.                                   Mjumbe 

21.  Mhe. Stella Simon Fiyao, Mb.                                   Mjumbe 

22.  Mhe. Sylvia Francis Sigula, Mb.                               Mjumbe 

Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kumshukuru 

sana Waziri wa Ujenzi, Mhe. Abdallah Hamis Ulega, (Mb) 

kwa ushirikiano ambao ameipatia Kamati katika kipindi 

chote cha Utekelezaji wa Majukumu ya Kamati 

akisaidiwa na Naibu Waziri wa Ujenzi, Mhe. Mhandisi 

Godfrey Msongwe Kasekenya (Mb).  
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Aidha, niwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Ujenzi 

pamoja na taasisi zake chini ya uongozi wa Katibu Mkuu 

wa Wizara hiyo, Balozi Mhandisi Aisha Amour. Kamati 

inatambua mchango wa watendaji hao katika 

maendeleo ya Sekta ya Ujenzi na inaendelea kuwatia 

moyo kwamba wafanye kazi kwa bidii. 

Mheshimiwa Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, 

nawashukuru sana watendaji wote wa Ofisi ya Bunge 

chini ya uongozi wa Katibu wa Bunge, Bw. Baraka I. 

Leonard kwa kuisaidia Kamati kutekeleza majukumu 

yake hadi kukamilika kwa Taarifa hii. 

 

5.2 Msimamo wa Kamati Kuhusu Hoja 

Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, naomba 

Bunge lako likubali kupokea na kupitisha makadirio ya 

mapato na matumizi ya Fungu 98 – Wizara ya Ujenzi kwa 

mwaka wa fedha 2025/2026 kama yalivyowasilishwa na 

mtoa hoja. 

Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga 

mkono hoja. 

 

Moshi Selemani Kakoso, Mb. 

MWENYEKITI 

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu 

05 Mei, 2025 


